



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

(รอบ 12 เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ ดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

# สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ 1 บทนำ

- |                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล       | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         | 2 |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      | 4 |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     | 6 |

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

- |                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา | 8 |
|------------------------------------------------------|---|

### ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. การติดตามและประเมินผล | 10 |
|--------------------------|----|

### ส่วนที่ 4 สรุปผล

- |           |    |
|-----------|----|
| 1. สรุปผล | 36 |
|-----------|----|

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลของกลุ่ม
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ทรัพย์พระยา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลชองกุ่ม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### 4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพย์พระยา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบล มาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### 4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้



2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### 4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการหรือไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบล

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์                                                                                             | แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมือง<br>น่าอยู่                                                 | ๑.๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ<br>โครงสร้างพื้นฐาน<br>๑.๒ การพัฒนารักษาความสงบ ปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ<br>บ้านเมือง                                                   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                          | ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี<br>๒.๒ การพัฒนาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ควร<br>ได้รับความช่วยเหลือ<br>๒.๓ การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่<br>ประชาชน                                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา<br>กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี<br>ท้องถิ่น | ๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา<br>ของโรงเรียนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ<br>๓.๒ การพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ<br>๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่<br>งามของท้องถิ่น                       |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ<br>ของคนและความเข้มแข็งของชุมชน                              | ๔.๑ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน<br>๔.๒ การพัฒนานำบริการไปสู่ประชาชนในชุมชน                                                                                                                                       |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      | ๕.๑ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>๕.๒ การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสะอาด                                                                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม<br>การเกษตร                                              | ๖.๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ<br>บริหาร                                                | ๗.๑ แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และ<br>วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน<br>๗.๒ แนวทาง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>๗.๓ แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้<br>๗.๔ แนวทาง การพัฒนาระบบการบริหารงานและการ<br>บริการประชาชน |

### วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

“องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น”

### พันธกิจ

#### พันธกิจ (MISSION)

- ๑) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๓) ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- ๔) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- ๕) พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
- ๖) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๗) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
๕. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการประเมิน                                                                     | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                              |                    |                       |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | ✓                  |                       |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ✓                  |                       |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                               | ✓                  |                       |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | ✓                  |                       |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | ✓                  |                       |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            | ✓                  |                       |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                          |                    |                       |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | ✓                  |                       |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | ✓                  |                       |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น        | ✓                  |                       |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓                  |                       |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓                  |                       |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | ✓                  |                       |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                | ✓                  |                       |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                     | ✓                  |                       |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                            | ✓                  |                       |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                     | ✓                  |                       |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                        | ✓                  |                       |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                   | ✓                  |                       |



แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อบต.ทรัพย์พระยา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

อบต.ทรัพย์พระยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

| ยุทธศาสตร์                                                                | 2566  |             | 2567  |             | 2568  |             | 2569  |             | 2570  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
|                                                                           | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ    | จำนวน | งบประมาณ    |
| ด้านเมืองน่าอยู่                                                          | 328   | 362,636,000 | 328   | 364,902,000 | 328   | 367,120,000 | 328   | 369,436,000 | 328   | 371,702,000 |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   | 62    | 21,840,000  | 62    | 21,866,000  | 62    | 21,892,000  | 62    | 21,915,000  | 62    | 21,944,000  |
| ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30    | 6,081,757   | 30    | 6,241,757   | 30    | 6,241,757   | 30    | 6,241,757   | 30    | 6,241,757   |
| ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน                           | 22    | 474,000     | 22    | 474,000     | 22    | 474,000     | 22    | 474,000     | 22    | 474,000     |
| ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   | 11    | 460,000     | 11    | 460,000     | 11    | 460,000     | 11    | 460,000     | 11    | 460,000     |
| ด้านการส่งเสริมการเกษตร                                                   | 18    | 3,050,000   | 18    | 3,050,000   | 18    | 3,050,000   | 18    | 3,050,000   | 18    | 3,050,000   |
| ด้านการเมืองการบริหาร                                                     | 20    | 4,530,000   | 20    | 3,828,200   | 20    | 3,680,000   | 20    | 4,330,000   | 20    | 2,530,000   |
| รวม                                                                       | 491   | 399,071,757 | 491   | 400,821,957 | 491   | 402,917,757 | 491   | 405,906,757 | 491   | 406,401,757 |

**แบบที่ 3** เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/งบประมาณเพิ่มเติม/เงินสะสม

| ยุทธศาสตร์                                                                             | จำนวนโครงการ                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่                                                          | 328                            | 13                            |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   | 62                             | 13                            |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30                             | 9                             |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน                           | 22                             | 3                             |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   | 11                             | 3                             |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร                                                   | 18                             | 1                             |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร                                                     | 20                             | 3                             |
| <b>รวม</b>                                                                             | <b>491</b>                     | <b>45</b>                     |



การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                            | พื้นที่ดำเนินงาน              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น  | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                    |                               |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                     |                     |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1<br>สายทางบ้าน นายสนาน สาครี ไปทางทิศ<br>เหนือ                                                  | บ้านหนองม่วง<br>หมู่ที่ 1     | 218,0000               | 217,000              | 217,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 24<br>ม.ค.<br>2566  | 24<br>มี.ค.<br>2566 |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางดวงพร<br>เสือบญศรี ยาวไปทางทิศ ตะวันออก                            | บ้านเสลาโสร่ง<br>หมู่ที่ 6    | 300,000                | 299,000              | 299,000.00         | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 15<br>ก.พ.<br>2566  | 15<br>มี.ค.<br>2566 |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายมน<br>สิทธิ์ เสือบญศรี ไปทาง ทิศเหนือจรด<br>เหมืองชลประทาน | บ้านหนองตาสี<br>หมู่ที่ 4     | 281,000                | 280,000              | 280,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 25<br>พ.ค.<br>2566  | 30<br>ก.ค.<br>2566  |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยที่ 3 จากบ้าน นาง<br>ประนอม รอดกระโทก ยาวไปทางทิศใต้                          | บ้านโคกสะอาด<br>หมู่ที่ 3     | 300,000                | 295,000              | 295,000            | 5,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 15<br>ก.พ.<br>2566  | 15<br>เม.ย.<br>2566 |
| 5   | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9<br>จากบ้านนางกิมเบ้ง บุญประสาท ถึงนา<br>นายละมูล พูนสวัสดิ์                                    | บ้านแท่นบัลลังก์<br>หมู่ที่ 9 | 300,000                | 275,000              | 275,000            | 25,000  | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 30<br>มี.ค.<br>2566 | 13<br>พ.ค.<br>2566  |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินงาน                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น  | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                             |                                 |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                     |                    |
| 6   | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่<br>ที่ 13 จุดตะวันออกหมู่บ้าน                                                                                                                            | บ้านสระสี่เหลี่ยม<br>หมู่ที่ 13 | 300,000                | 299,000              | 299,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 10<br>เม.ย.<br>2566 | 7<br>ส.ค.<br>2566  |
| 7   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านโคก<br>สูงหนองนา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเสลาไสรง<br>หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทาง<br>หลวงท้องถิ่น บร.ถ.95-004                 | บ้านโคกสูงหนองนา<br>หมู่ที่ 5   | 300,000                | 299,000              | 299,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 10<br>พ.ค.<br>2566  | 8<br>ก.ค.<br>2566  |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคก<br>สงัด หมู่ที่ 12 ตำบลทรัพย์พระยา ถึง<br>บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์<br>พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.<br>95-013 | บ้านโคกสงัด<br>หมู่ที่ 12       | 300,000                | 299,000              | 299,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 23<br>พ.ค.<br>2566  | 27<br>ก.ค.<br>2566 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | พื้นที่<br>ดำเนินงาน                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                         |                                     |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                    |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้าน นางดอน ไปทางทิศใต้ ไปถึงบ้าน นายหลง จิตรดอน | บ้านหนอง<br>หว่า<br>หมู่ที่ 7       | 300,000                | 299,000              | 299,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 20<br>ธ.ค.<br>2565 | 27<br>ก.พ.<br>2566 |
| 10  | โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 1 บ้านนางสุวรรณณี ประสิทธิ์กุล ไปทางตะวันออก                                | บ้านหนอง<br>ม่วง<br>หมู่ที่ 1       | 67,000                 | 67,000               | 67,000             | 0       | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 8<br>เม.ย.<br>2566 | 7<br>พ.ค.<br>2566  |
| 11  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เริ่มจากลาดยาง ยาวไปทางทิศตะวันตก                         | บ้านหินโคน<br>โคกปอแดง<br>หมู่ที่ 2 | 300,000                | 297,000              | 297,000            | 3,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 4<br>เม.ย.<br>2566 | 2<br>มิ.ย.<br>2566 |
| 12  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายภฤติธกต จินเกิด ถึง บ้านนายเด็ด ทองศรี          | บ้านหนองขุน<br>อัด<br>หมู่ที่ 8     | 300,000                | 300,000              | 0                  | 0       | กองช่าง               | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                  |
| 13  | โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11                                              | บ้านยางทอง<br>พัฒนา<br>หมู่ที่ 11   | 225,000                | 224,000              | 224,000            | 1,000   | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 10<br>พ.ค.<br>2566 | 7<br>ก.ค.<br>2566  |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                       | พื้นที่ดำเนินงาน    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                               |                     |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                     |
| 14  | ด้านครอบครัว/ด้านชุมชน                                        | อบต.<br>ทรัพย์พระยา | 20,000                 | 19,357               | 19,357             | 643     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>เม.ย.<br>2565 | 30<br>เม.ย.<br>2566 |
| 15  | ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎ<br>จราจรและลดอุบัติเหตุ ทางถนน | อบต.<br>ทรัพย์พระยา | 10,000                 | 0                    | 0                  | 10,000  | สำนักปลัด             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                        | พื้นที่ดำเนินงาน    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                |                     |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                     |
| 16  | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | อบต.<br>ทรัพย์พระยา | 8,900                  | 8,432                | 8,432              | 468     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>มิ.ย.<br>2566 | 30<br>มิ.ย.<br>2566 |
| 17  | อบรมเยาวชนรู้ทันเอดส์          | อบต.<br>ทรัพย์พระยา | 15,000                 | 0                    | 0                  | 15,000  | สำนักปลัด             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |
| 18  | ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบต.<br>ทรัพย์พระยา | 75,000                 | 74,625               | 74,62              | 375     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ก.พ.<br>2566  | 31<br>มี.ค.<br>2566 |

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**  
**สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)**

| ที่ | โครงการ                                                                        | พื้นที่<br>ดำเนินงาน     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                |                          |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                     |
| 19  | เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน<br>ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนองค์กร<br>ประชาชน | 260,000                | 260,000              | 260,000            | 0       | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ม.ค.<br>2566  | 31<br>ม.ค.<br>2566  |
| 20  | อบรมแกนนำเรื่องการปฐม พยาบาล<br>เบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตพื้นฐาน<br>(CPR)      | อบต.<br>ทรัพย์พระยา      | 7,653                  | 0                    | 0                  | 7,653   | สำนักปลัด             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |
| 21  | ลดโรคลดพุงในพนักงาน โดยการ<br>ส่งเสริมการออกกำลังกาย                           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา      | 8,275                  | 8,260                | 8,260              | 15      | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ก.พ.<br>2566  | 28<br>ก.พ.<br>2566  |
| 22  | อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด                                                   | อบต.<br>ทรัพย์พระยา      | 9,800                  | 9,700                | 9,700              | 100     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>มี.ค.<br>2566 | 31<br>มี.ค.<br>2566 |

**2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| ที่ | โครงการ                                                                                    | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                            |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                    |                    |
| 23  | อบรมส่งเสริมความรู้และ พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ<br>ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 20,000                 | 18,800               | 18,800             | 1,200   | สำนักปลัด             | ดำเนินการแล้ว      | 1<br>ก.พ.<br>2566  | 28<br>ก.พ.<br>2566 |
| 24  | เงินอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอนางรอง                                                            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 10,000               | 10,000             | 0       | สำนักปลัด             | ดำเนินการแล้ว      | 1<br>ธ.ค.<br>2565  | 31<br>ธ.ค.<br>2565 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                        | พื้นที่<br>ดำเนินงาน                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                             |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                    |                    |
| 25  | เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด<br>จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                              | อุดหนุน<br>องค์การ<br>กุศล                  | 10,000                 | 10,000               | 10,000             | 0       | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>ธ.ค.<br>2565  | 31<br>ธ.ค.<br>2565 |
| 26  | อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ<br>ศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนของ องค์การปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุน<br>องค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 20,000                 | 20,000               | 20,000             | 0       | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>พ.ย.<br>2565  | 30<br>พ.ย.<br>2565 |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                  | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                          |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                    |                    |
| 27  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักหลัก<br>ส่งเข้าบัญชีธนาคารในนามศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์<br>พระยา | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 837,550                | 771,395              | 771,395            | 66,155  | กอง<br>การศึกษา       | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>ต.ค.<br>2565  | 30<br>ก.ย.<br>2566 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                              | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                      |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                     |
| 28  | จัดกิจกรรมฝึกศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก<br>สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 50,000                 | 38,450               | 38,450             | 11,550  | กอง<br>การศึกษา       | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>มี.ค.<br>2566 | 31<br>มี.ค.<br>2566 |
| 29  | โครงการ English For Kids                                             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 0                    | 0                  | 10,000  | กอง<br>การศึกษา       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |
| 30  | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 50,000                 | 50,000               | 50,000             | 0.00    | กอง<br>การศึกษา       | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ม.ค.<br>2566  | 31<br>ม.ค.<br>2566  |
| 31  | หนุนย่อนักประดิษฐ์                                                   | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 0.00                 | 0.00               | 10,000  | กอง<br>การศึกษา       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |
| 32  | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหาร<br>กลางวัน                           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 1,961,600              | 1,957,477            | 1,957,477          | 4,123   | กอง<br>การศึกษา       | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ต.ค.<br>2565  | 30<br>ก.ย.<br>2566  |
| 33  | อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง<br>คุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 0.00                 | 0.00               | 10,000  | กอง<br>การศึกษา       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                   |

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                    | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                            |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                    |
| 34  | จัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการค้า การบริการ ส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลยาเสพติด | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 250,000                | 243,126              | 243,126            | 6,874   | กอง<br>การศึกษา       | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>มี.ค.<br>2566 | 1<br>เม.ย.<br>2566 |
| 35  | หล่อเทียนและถวายเทียน วันเข้าพรรษา                                         | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 30,000                 | 0.00                 | 0.00               | 30,000  | กอง<br>การศึกษา       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                  |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                           | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                   |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                    |
| 36  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองเรือ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 15,000                 | 15,000               | 15,000             | 0.00    | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ส.ค.<br>2566  | 31<br>ส.ค.<br>2566 |
| 37  | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของสตรี                       | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 20,000                 | 19,900               | 19,900             | 100     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว   | 1<br>ส.ค.<br>2566  | 31<br>ส.ค.<br>2566 |
| 38  | ส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน                                          | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00               | 0.00    | สำนักปลัด             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                  |



การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                      | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                              |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                    |                    |
| 39  | อบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ และ<br>จัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อลด ปริมาณขยะ<br>ในชุมชน | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 9,500                  | 9,450                | 9,450              | 50      | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>ส.ค.<br>2566  | 31<br>ส.ค.<br>2566 |

5.2 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                               | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน  | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                       |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                     |                    |                    |
| 40  | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ท้องถิ่นรวมใจ<br>รักดีรักพื้นที่ สีเขียว)                     | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 400                    | 396                  | 396                | 4       | สำนักปลัด             | ดำเนินการแล้ว       | 1<br>ก.ค.<br>2566  | 31<br>ส.ค.<br>2566 |
| 41  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 30,000                 | 0                    | 0                  | 30,000  | สำนักปลัด             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | -                  | -                  |

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

6.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ          | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น | วันที่<br>สิ้นสุด  |
|-----|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                  |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                    |                    |
| 42  | ปรับปรุงบำรุงดิน | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 9,752                | 9,752              | 248     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>ธ.ค.<br>2565  | 31<br>ธ.ค.<br>2565 |

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                         | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | วันที่<br>เริ่มต้น  | วันที่<br>สิ้นสุด   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                 |                      |                        |                      | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |                     |                     |
| 43  | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน<br>องค์การบริหาร ส่วนตำบลทรัพย์พระยา | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 10,000                 | 8,832                | 8,832              | 1,168   | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>ก.ค.<br>2566   | 31<br>ก.ค.<br>2566  |
| 44  | อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี และงาน<br>รัฐพิธี                                                                    | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 20,000                 | 20,000               | 20,000             | 0       | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 1<br>พ.ย.<br>2565   | 30<br>พ.ย.<br>2565  |
| 45  | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                         | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | 850,000                | 850,000              | 756,000            | 6,000   | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | 14<br>มี.ค.<br>2566 | 12<br>มี.ค.<br>2566 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                            | พื้นที่ดำเนินงาน           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | การใช้จ่ายงบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------|----------|
|     |                                    |                            |                        | เบิกจ่ายแล้ว       | คงเหลือ |                       |                   |          |
| 1   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 10,488,000             | 9,900,800          | 587,200 | กองสวัสดิการสังคม     | ดำเนินการ<br>แล้ว | -        |
| 2   | เบี้ยยังชีพคนพิการ                 | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 2,073,600              | 2,010,800          | 62,800  | กองสวัสดิการสังคม     | ดำเนินการ<br>แล้ว | -        |
| 3   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 150,000                | 133,000            | 17,000  | กองสวัสดิการสังคม     | ดำเนินการ<br>แล้ว | -        |
| 4   | สำรองจ่าย                          | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 200,000                | 104,110            | 95,890  | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว | -        |
| 5   | เงินสมทบกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน   | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 20,000                 | -                  | 20,000  | กองสวัสดิการสังคม     | ไม่ได้ดำเนินการ   | -        |
| 6   | เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ | พื้นที่ตำบล<br>ทรัพย์พระยา | 100,000                | 98,658             | 1,342   | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว | -        |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประเภท ครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                   | พื้นที่<br>ดำเนินงาน | ปริมาณงาน                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ตามสัญญา | การใช้จ่าย<br>งบประมาณ |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการ<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                           |                      |                                                                                      |                        |                      | เบิกจ่าย<br>แล้ว       | คงเหลือ |                       |                    |          |
| 1   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (Ink Tank Printer)                | 4,000                  | 4,000                | 3,990                  | 10      | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 2   | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                                                   | 11,400                 | 11,400               | 11,400                 | 0       | กองคลัง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 3   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1                                     | 22,000                 | 22,000               | 21,900                 | 100     | กองคลัง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 4   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล *                                   | 22,000                 | 22,000               | 21,900                 | 100     | กองคลัง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 5   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500                  | 7,500                | 7,500                  | 0       | กองคลัง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 6   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>ชุดกล้อง 12 ตัว                                    | 43,000                 | 43,000               | 42,100                 | 900     | สำนักปลัด             | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 7   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500                  | 7,500                | 7,500                  | 0       | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 8   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                         | 5,700                  | 5,700                | 5,700                  | 0       | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |
| 9   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                                   | 3,200                  | 3,200                | 3,200                  | 0       | กองช่าง               | ดำเนินการ<br>แล้ว  | -        |



## ส่วนที่ 4

### สรุปผล

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                                                                             | จำนวนโครงการ                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่                                                          | 328                            | 13                            |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   | 62                             | 13                            |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30                             | 9                             |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน                           | 22                             | 3                             |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   | 11                             | 3                             |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร                                                   | 18                             | 1                             |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร                                                     | 20                             | 3                             |
| <b>รวม</b>                                                                             | <b>491</b>                     | <b>45</b>                     |

### สรุป ดังนี้

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 491 โครงการ ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของโครงการทั้งหมด

### ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาได้
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก
4. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบกับงานที่ต้องปฏิบัติ

### ความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
2. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต.
3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่นำมาจากการประชาคมหมู่บ้าน
4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ